




**AB Bjerringhus
Afslutning af altan projekt**

- Den 01.11.2017 afholder bestyrelsen, Altan.dk og undertegnede afleveringsforretning af altanprojektet.
- Er der fejl og mangler hos dig som du ikke har anmeldt eller som er anmeldt men ikke afhjulpet endnu bedes du venligst **sende en e-mail til undertegnede, senest Tirsdag den 31.10.2017**. Det vil jeg tag med til afleveringen og du/I vil følgende modtag besked.
- Bemærk venligst at synlige/kosmetiske forhold skal påtales ved aflevering. Fejl/mangler i det efterfølgende garanti periode vil omhandle forhold som man med rimelighed ikke kunne se ved aflevering.
- Har du ikke modtaget en drift og vedligeholdelses vejledning må du gerne giv besked herom også.
- Nedtagning og/eller flytning af radiator er ikke udført af Altan.dk men udført af ejendommens VVS firma.(Lauritz Hannibal ApS). VVS firmaet er ikke del af altan afleveringen og har klaret sagen med hver beboer direkte.

Frederiksberg den 25.10.2017

Med venlig hilsen
KH Consult / Rådgivende arkitektfirma


Kaveh Homayoun
Bygningskonstruktør